



**Дорожная карта по разработке  
программы воспитания дошкольной организации**

*Деятельность педколлектива по реализации дорожной карты включает шесть этапов:*

- 1-й этап — формирование инициативной группы по работе над проектом программы воспитания (начало 2020/21 учебного года), проведение педагогического мониторинга;
- 2-й этап — разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года — апрель 2021 года);
- 3-й этап — внесение изменений в локальные акты детского сада, подписание договоров о сотрудничестве с социальными партнерами (апрель 2021 года);
- 4-й этап — обсуждение и согласование проекта программы воспитания с участниками образовательных отношений (май 2021 года);
- 5-й этап — изменение ООП ДО: включение программы воспитания (июнь 2021 года);
- 6-й этап — размещение ООП ДО с изменениями на сайте детского сада (июнь 2021 года).

| Мероприятие  | Результат             | Срок реализации                     | Ответственный                                  |
|--|-----------------------|-------------------------------------|--|
| <i>Организационно-управленческое обеспечение</i>                                       |                       |                                     |  |
| Создание инициативной группы по работе над проектом программы воспитания детского сада | Приказ                | <i>Приказ № 26 от 02.02. 2021г.</i> | Заведующий                                     |
| Мониторинг качества воспитательной работы в детском саду                               | Аналитическая справка | <i>февраль 2021г</i>                | Руководитель группы, члены инициативной группы |
| Мониторинг образовательных запросов родителей  | Анкетирование         | <i>февраль 2021г</i>                | Воспитатели групп                              |
| Исследование социокультурного пространства детского сада                               | Аналитическая справка | <i>февраль - апрель 2021г</i>       | Руководитель группы, члены инициативной группы |
| Планирование совместной  | Предварительные       | <i>апрель — май, 2021г.</i>         | Заведующий, Руководитель                       |

| <i>Мероприятие</i>  | <i>Результат</i>   | <i>Срок реализации</i>          | <i>Ответственный</i>                                  |
|---|--|---------------------------------|---|
| <i>работы с социальными партнерами</i>  | договоры об организации совместной деятельности          |                                 | <i>группы</i>   |
| <i>Методическое обеспечение</i>   |  |                                 |   |
| <i>Разработка целевого раздела программы воспитания</i>   | Проект содержательной части программы                    | <i>апрель — май, 2021г.</i>     | <i>Руководитель группы, члены инициативной группы</i> |
| <i>Разработка содержательного раздела программы воспитания</i>  | Проект содержательной части программы                    | <i>апрель — май, 2021г.</i>     | <i>Руководитель группы, члены инициативной группы</i> |
| <i>Разработка организационного раздела программы воспитания</i>   | Проект содержательной части программы                    | <i>апрель — май, 2021г.</i>     | <i>Руководитель группы, члены инициативной группы</i> |
| <i>Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы воспитания</i>                                  | Проект программы воспитания                              | <i>апрель — май, 2021г.</i>     | <i>Руководитель группы, члены инициативной группы</i> |
| <i>Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений</i>   |  |                                 |   |
| <i>Обсуждение проекта программы воспитания на педсовете</i>   | Протокол заседания педсовета                             | <i>Май, 2021г.</i>              | <i>Руководитель группы</i>                            |
| <i>Обсуждение проекта программы воспитания на родительском собрании</i>   | Протокол заседания общесадовского родительского собрания | <i>Май, 2021г.</i>              | <i>Заведующий, Руководитель группы</i>                |
| <i>Корректировка проекта рабочей программы воспитания в соответствии с решениями педсовета и родительского собрания</i> | Проект программы воспитания                              | <i>Май — июль, 2021г.</i>       | <i>Руководитель группы, члены инициативной группы</i> |
| <i>Утверждение рабочей программы воспитания ДОУ</i>   |  |                                 |   |
| <i>Нормативно-правовое обеспечение</i>  |  |                                 |   |
| <i>Разработка локальных актов, регламентирующих реализацию рабочей программы воспитания</i>                             | Локальные акты   | <i>февраль - апрель, 2021г.</i> | <i>Заведующий, Руководитель группы</i>                |
| <i>Утверждение изменений в ООП ДО — включение рабочей программы воспитания</i>  | Приказ о внесении изменений в ООП ДО                     | <i>Август, 2021г.</i>           | <i>Заведующий</i>                                     |

| <i>Мероприятие</i>  | <i>Результат</i>      | <i>Срок реализации</i>   | <i>Ответственный</i>                               |
|---|-----------------------|--|--|
| <b><i>Информационное обеспечение</i></b>  |                       |  |  |
| <i>Размещение рабочей программы воспитания на официальном сайте детского сада</i>                               | Сайт детского сада    | <i>До 1 сентября 2021г.</i>  | <i>Администратор сайта</i>                         |
| <i>Размещение ООП ДОО, включающей программу воспитания, на официальном сайте детского сада</i>                  | Сайт детского сада    | <i>До 1 сентября 2021г.</i>  | <i>Администратор сайта</i>                         |
| <b><i>Внутренний мониторинг</i></b>   |                       |  |  |
| <i>Внутренний мониторинг реализации дорожной карты</i>  | Справка               | 1–2 раза в месяц в течение года<br>(в зависимости от этапа реализации) | <i>Руководитель группы</i>                         |
| <b><i>Материально-техническое обеспечение</i></b>   |                       |  |  |
| <i>Исследование и укрепление материально-технической базы детского сада для реализации программы воспитания</i> | Аналитическая справка | <i>Июнь – август, 2021г.</i>   | <i>Руководитель группы,<br/>заместитель по АХЧ</i> |